- 🗓️ Calendrier & Prévisions par Epics (Version 6 Semaines)
  - 🗓️ Roadmap par Semaines (Suivi Trello)
  - 📌 Légende de Suivi

🗓️ Calendrier & Prévisions par Epics (Version 6 Semaines)

💡 **Méthodo** : Nous travaillons en Branches Git. Les prévisions de chaque Epic sont mises à jour au fur et à mesure.

🗓️ Roadmap par Semaines (Suivi Trello)

Semaine	Date	🌿 Branche Git	🎯 Épics & Actions Détaillées
S1	23 Mars - 29 Mars **(Aujourd'hui)**	`feat/init-project` `feat/algorithm-motor`	🚀 **Epic 1 & 2 : SOCLE TECHNIQUE & DONNÉES (Achevés)** ✔️ ***[Branche: feat/init-project]*** ☑️ **Dockerisation** : Création du `docker-compose.yml` (Conteneur PostgreSQL 15 isolé) ☑️ **Base de Données** : Initialisation du modèle `models.Buoy` avec GORM et support colonnes **JSONB** flexibles ☑️ **Backend API (Structure kaGO)** : Setup Go Fiber/WPF (Endpoints `cmd/api/main.go`) ☑️ **Données** : Création du script `cmd/parser/main.go` pour ingérer les .xml (Parse et insertion SQL automatique) ☑️ **Frontend** : Initialisation `Next.js` avec Tailwind CSS

Semaine	Date	🌿 Branche Git	🎯 Épics & Actions Détaillées
			(Structure de pages Dashboard) ⚙️ **Epic 3 : LE MOTEUR DE CALCUL (Débuté)** 📈 ***[Branche: feat/algorithm-motor]*** ☐ **Formules IALA** : Implémentation de la flottaison (Archimède), traînée Vent & Courant (`internal/calc/physics.go`) ☐ **Moteur Iteratif** : Squelette de la boucle de calcul d'équilibre statique (`internal/calc/engine.go`)
S2	30 M - 05 Avr	🏫 École	⏸️ Pause Projet
S3	06 Avril - 12 Avril	`feat/algorithm-catenary`	⚙️ **Epic 3 : ALGORITHME DE CALCUL (Suite)** ☐ **Modélisation** : Boucler sur les enveloppes volumétriques réelles des flotteurs (Tranches XML) ☐ **Météo** : Intégrer les calculs de surface émergées/immergées dynamiques ☐ **Caténaire** : Intégrer la formule de tension de la chaîne d'amarrage (Masse/Profondeur)
S4	13 Avril - 19 Avril	`feat/algorithm-concurrency`	⚙️ **Epic 3 : OPTIMISATION & CONCURRENCY** ☐ **Multi-threading (Goroutines)** : Adapter le calcul pour tester tout le catalogue à la fois ☐ **Output Flux** : Sortir le flux JSON typé des bouées candidates compatibles

Semaine	Date	🌿 Branche Git	🎯 Épics & Actions Détaillées
S5	20 Avril - 26 Avril	🏫 École	⏸️ Pause Projet
S6	27 Avr - 03 Mai	`feat/ui-client`	🎨 **Epic 4 : L'INTERFACE FRONTEND (Validations)** 🖥️ ☐ **Design Système** : Intégration de Tailwind CSS (Dark Mode/Glassmorphic) pour écrans **Responsive** (PC et Tablettes) ☐ **Formulaire** : Saisie des conditions de site (Postes météo) avec validation dynamique ☐ **Fetch API / Appels Routes** : Consommation de l'endpoint `/api/calculate` (Récupération asynchrone des bouées candidates) ☐ **Grille de Résultats** : Affichage d'une grille de résultats sous forme de Cartes interactives (Stats de tension, marge) ☐ **Silhouette SVG** : Rendu 2D dynamique de la bouée sélectionnée (Généré dynamiquement) ☐ **Déploiement** : Conteneurisation globale Finale pour serveur cible Ubuntu

---

📌 Légende de Suivi

- `[ ]` : À faire
- `[-]` : En cours
- `[x]` : Fini (Ajouter la date)